



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26» ноября 2013 г. № 54-р

с. Колбино

**Об утверждении графика
передачи в концессию объектов
водоснабжения, находящихся в
собственности Колбинского
сельского поселения Репьевского
муниципального района**


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пункта 3 «б» Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 31.05.2013г. №Пр-1366:

1. Утвердить прилагаемый график передачи в концессию объектов водоснабжения, находящихся в собственности Колбинского сельского поселения Репьевского муниципального района.

2. Обеспечить размещение данного распоряжения в сети «Интернет» на официальном сайте ОМСУ Репьевского муниципального района Воронежской области www.repevka-msu.ru до 01.12.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения



В.Н.Симонцева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
сельского поселения от

«26» ноября 2013 г. № 54-р

**График передачи в концессию объектов водоснабжения, находящихся в
собственности Колбинского сельского поселения Репьевского
муниципального района**

№	Наименование мероприятия	Срок
1	2	3
1	Оформление прав собственности на объекты водоснабжения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке.	2014 год
2	Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в собственности сельского поселения.	2014 год
3	Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, площадь, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, а также документы удостоверяющие право собственности на земельные участки передаваемые концессионеру.	2014 год
4	Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов водоснабжения и иного имущества находящегося в собственности сельского поселения.	2014 год
5	Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством.	2015 год
6	Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением существующих социальных	2015 год

2

	гарантий.	
7	Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионером.	2015 год
8	Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию объектов водоснабжения.	2015 год
9	Разработка проекта концессионного соглашения	2015 год
10	Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения.	2016 год
11	Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения.	2016 год
12	Опубликования извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения.	2016 год
13	Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения	2016 год
14	Заключение концессионного соглашения с концессионером.	2016 год
15	Реализация концессионного соглашения.	2016 год