



АДМИНИСТРАЦИЯ ОСАДЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 26 » ноября 2013 г. № 25 -р

с. Осадчее

**Об утверждении графика
передачи в концессию объектов
водоснабжения, находящихся в
собственности Осадчевского
сельского поселения Репьевского
муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пункта 3 «б» Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 31.05.2013г. №Пр-1366:

1. Утвердить прилагаемый график передачи в концессию объектов водоснабжения, находящихся в собственности Осадчевского сельского поселения Репьевского муниципального района.

2. Обеспечить размещение данного распоряжения в сети «Интернет» на официальном сайте ОМСУ Репьевского муниципального района Воронежской области www.repavka-msu.ru до 01.12.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения



В.М. Трефилов

2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
сельского поселения
от «26» ноября 2013 г. № 25 -р

**График передачи в концессию объектов водоснабжения, находящихся в
собственности Осадчевского сельского поселения
Репьевского муниципального района**

| № | Наименование мероприятия | Срок |
|----|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оформление прав собственности на объекты водоснабжения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке. | 2014 год |
| 2 | Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в собственности сельского поселения. | 2014 год |
| 3 | Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, площадь, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, а также документы удостоверяющие право собственности на земельные участки передаваемые концессионеру. | 2014 год |
| 4 | Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов водоснабжения и иного имущества находящегося в собственности сельского поселения. | 2014 год |
| 5 | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством. | 2015 год |
| 6 | Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением существующих социальных гарантий. | 2015 год |
| 7 | Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионером. | 2015 год |
| 8 | Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию объектов водоснабжения. | 2015 год |
| 9 | Разработка проекта концессионного соглашения | 2015 год |
| 10 | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения. | 2016 год |
| 11 | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов | 2016 год |

| | | |
|----|---|----------|
| | водоснабжения. | |
| 12 | Опубликования извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения. | 2016 год |
| 13 | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | 2016 год |
| 14 | Заключение концессионного соглашения с концессионером. | 2016 год |
| 15 | Реализация концессионного соглашения. | 2016 год |